Капитальный ремонт объекта «Сквер на пересечении ул. Русанова — пр. Ленинградский»

График производства работ

№п/п	Наименование работ	Календарные дни																	
		март			апрель			май			июнь			июль			август		
		1 - 10	11 - 20	21 - 31	1 - 10	11 - 20	21 - 30	1 - 10	11 - 20	21 - 31	1 - 10	11 - 20	21 - 30	1 - 10	11 - 20	21 - 31	1 - 10	11 - 20	21 - 31
1	Закупка материалов, оборудования																		
2	Ремонт площадок и тротуаров																		
3	Малые архитект. формы и оборудование																		
4	Озеленение																		
5	Наружное освещение																		
6	Наружное видеонаблюдение																		
7	Новогодние украшения и арт объекты																		

График производства работ будет скорректирован к началу выполнения работ.

Заказчик: Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования _____ / Норицын АА /

Подрядчик: Директор ООО "Желдорсервис" _____ /Рудная Т.А. /