Проверка законности выделения, целевого и эффективного использования бюджетных средств при реализации отдельных программных мероприятий муниципальной программы «Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы) на территории муниципального образования  «Город Архангельск» за 2013 год - текущий период 2015 года» мэрией города Архангельска в лице департамента городского хозяйства и департамента муниципального имущества

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения, не являющиеся нарушениями бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:
По департаменту муниципального имущества мэрии города Архангельска:
1. 12 (двенадцать) объектов, включенных в перечень для проведения программных мероприятий не являются объектами культурного наследия народов Российской Федерации. Объём потраченных средств на проведение программных мероприятий по указанным объектам составил  3 238,40 тыс. руб. (в том числе: за 2013 год  в размере  219,1 тыс. руб., за 2014 год в размере 3 019,30 тыс. руб.);
2. Отсутствуют охранные обязательства по 2 (двум) объектам;
3.По результатам оценки эффективности реализации Программы за 2014 год и признанием её слабо эффективной не подготовлены предложения о необходимости прекращения или об изменении финансирования Программы начиная с 2015 года.
По департаменту городского хозяйства мэрии города Архангельска: 
1. Установлены нарушения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005   №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», условий муниципальных контрактов:
1.1. Заказчик (ДГХ, Служба) не реализовал право требования уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиками за нарушение сроков выполнения работ в размере 894 363,43 руб. Данное бездействие повлекло за собой непоступление неналоговых доходов городского бюджета;
1.2. Заказчиком (Службой) произведены оплаты 1 352 584,85 руб., 1 488 755,15 руб., 192 264,00 руб., 211 490,00 руб. без издания приказов об оплате фактически выполненных объемов работ;
1.3. Заказчик (Служба) не воспользовался правом удержать с подрядчика и перечислить в доход городского бюджета неустойку в размере 394 071,52 руб.
Данное бездействие привело к  неэффективному расходованию бюджетных средств;
1.4. Заказчик (ДГХ, Служба) не реализовал право требования уплаты подрядчиками денежной суммы по банковским гарантиям за неисполнение обязательств. В доход городского бюджета не поступили денежные средства в размере 2720133,82 руб., являющиеся неналоговыми доходами городского бюджета;
1.5. В связи с окончанием срока действия банковских гарантий, предоставленных подрядчиками в обеспечение исполнения контрактов, и неисполнением обязательств по контрактам подрядчиками не исполнено обязательство по предоставлению действующих банковских гарантий;
1.6. При существенном нарушении подрядчиком условий о сроках выполнения работ заказчик (ДГХ) не воспользовался правом отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
1.7. Заказчик (Служба) неправомерно произвел оплату подрядчику в размере 15 процентов стоимости фактически выполненных работ  на сумму 426 201 руб. при отсутствии положительного заключения государственной и историко-культурной экспертиз  на проектную документацию; 
1.8. [bookmark: _GoBack]Подрядчик выполнил противоаварийные и консервационные работы  на 1 (одном) объекте не в соответствии с перечнем и объемом работ, предусмотренным в локальном сметном расчете, и применил в акте о приемке выполненных работ коэффициент приведения к договорной цене, неутвержденный локальным сметным расчетом, что привело к необоснованным расходам городского бюджета в размере 21 715,67 руб.;
1.9. Подрядчик выполнил работы по капитальному ремонту кровли не в соответствии с локальным сметным расчетом, применил неутвержденный коэффициент приведения к договорной цене в акте о приемке выполненных работ, что привело к необоснованным расходам городского бюджета в размере 21 592,22 руб.;
1.10.Заказчиком (ДГХ) неправомерно включены работы по разработке научно-проектной документации по комплексной реставрации, в части выполнения предварительных работ по исследованию объекта на сумму 61 114,98 руб., учитывая, что данные работы были проведены и оплачены в рамках другого муниципального контракта.
2. Установлены нарушения Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:
2.1. ДГХ проводились и проводятся в настоящее время научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению 2 (двух) объектов без охранных обязательств, выданных Министерством культуры Архангельской области;
2.2. Службой в муниципальные контракты включены работы  на сумму 52 484,09  руб., которые отсутствуют в задании на проведение ремонтно-реставрационных работ; 
2.3. ДГХ  в муниципальные контракты включены работы на сумму 239 102,83 руб., которые отсутствуют в задании на проведение ремонтно-реставрационных работ.

В соответствии со ст.17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения нарушений в адрес директора департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, исполняющего обязанности директора департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска направлены информационные письма. Так же информация о результатах проверки направлена в адрес председателя Архангельской городской Думы, исполняющего обязанности Главы муниципального образования «Город Архангельск»,  в Прокуратуру города Архангельска. 


