«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по реализации инициативы «Соломбальская Спарта»
проекта «Бюджет твоих возможностей»

	№ п/п
	Перечень действий по реализации инициативы
	Примерный срок реализации
	Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 
	Информация 
об исполнении

	
	
	Дата начала 

	Дата окончания 

	
	

	[bookmark: _GoBack]1.
	Организация процесса выделения средств МБОУ СШ № 50 на реализацию инициативы
	09.01.2021
	01.02.2021
	Департамент образования,
МБОУ СШ № 50
	Направлено ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта.

	2.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур 
	11.01.2021
	09.04.2021
	МБОУ СШ № 50
	Осуществлена подготовка документации для проведения конкурсных процедур. Конкурс проведен. Определены подрядчики для выполнения работ. 

	3.
	Выполнение работ по устройству тренажёрной площадки (подготовка территории для строительства площадки (выравнивание, отсыпка и пр.), строительно-монтажные работы, установка спортивного оборудования)
	01.05.2021
	31.06.2021
	МБОУ СШ № 50
	


	4.
	Торжественное открытие тренажёрной площадки
	15.07.2021
	31.07.2021
	Департамент образования, 
МБОУ СШ № 50
	




«


ДОРОЖНАЯ КАРТА


»


 


по реализации инициативы 


«


Соломбальская Спарта


»


 


проекта 


«


Бюджет твоих возможностей


»


 


 


№ 


п/п


 


Перечень действий по 


реализации инициативы


 


Примерный срок реализации


 


Ответственные отраслевые 


(функциональные) и территориальные 


органы 


Администрации муниципального 


образования «Город Архангельск


» / 


муниципальные учреждения


 


муниципального образования «Город 


Архангельск


» 


 


Информация 


 


об исполнении


 


Дата начала 


 


 


Дата окончания 


 


 


1.


 


Организация процесса 


выделения средств МБОУ СШ 


№ 50 на


 


реализацию 


инициативы


 


09.01.202


1


 


01.02.202


1


 


Департамент образования,


 


МБОУ СШ № 50


 


Направлено ходатайство


 


в 


департамент образования о 


пре


доставлении 


целевой 


с


убсидии 


на реализацию 


проекта.


 


2.


 


Подготовка конкурсной 


документации и проведение 


конкурсных процедур 


 


1


1.0


1


.202


1


 


0


9


.0


4


.202


1


 


МБОУ СШ № 50


 


Осуществлена подготовка 


документации для проведения 


конкурсных процедур. 


Конкурс проведен. 


Определены подрядчики для 


выполнения работ. 


 


3


.


 


Выполнение работ по 


устройству 


тренажёрной


 


площадки


 


(подготовка 


территории для строительства 


площадки (выравнивание, 


отсыпка и пр.), строительно


-


монтажные работы, установка 


спортивного оборудования)


 


01.05.202


1


 


31.0


6


.202


1


 


МБОУ СШ № 50


 


 


 


4


.


 


Торжественное открытие 


тренажёрной


 


площадки


 


15.


07.


2021


 


31.07.


2021


 


Департамент образования, 


 


МБОУ СШ № 50


 


 


 




« ДОРОЖНАЯ КАРТА »   по реализации инициативы  « Соломбальская Спарта »   проекта  « Бюджет твоих возможностей »    

№  п/п  Перечень действий по  реализации инициативы  Примерный срок реализации  Ответственные отраслевые  (функциональные) и территориальные  органы  Администрации муниципального  образования «Город Архангельск » /  муниципальные учреждения   муниципального образования «Город  Архангельск »   Информация    об исполнении  

Дата начала     Дата окончания     

1.  Организация процесса  выделения средств МБОУ СШ  № 50 на   реализацию  инициативы  09.01.202 1  01.02.202 1  Департамент образования,   МБОУ СШ № 50  Направлено ходатайство   в  департамент образования о  пре доставлении  целевой  с убсидии  на реализацию  проекта.  

2.  Подготовка конкурсной  документации и проведение  конкурсных процедур   1 1.0 1 .202 1  0 9 .0 4 .202 1  МБОУ СШ № 50  Осуществлена подготовка  документации для проведения  конкурсных процедур.  Конкурс проведен.  Определены подрядчики для  выполнения работ.   

3 .  Выполнение работ по  устройству  тренажёрной   площадки   (подготовка  территории для строительства  площадки (выравнивание,  отсыпка и пр.), строительно - монтажные работы, установка  спортивного оборудования)  01.05.202 1  31.0 6 .202 1  МБОУ СШ № 50     

4 .  Торжественное открытие  тренажёрной   площадки  15. 07. 2021  31.07. 2021  Департамент образования,    МБОУ СШ № 50   

 

