

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
по реализации инициативы "Green – парк территория возможностей"
проекта "Бюджет твоих возможностей"

	№ п/п
	Перечень действий по реализации инициативы*
	Срок реализации
	Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск"
	ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия
	Информация об исполнении

	
	
	Дата начала 
(ДД/ММ/ГГ)
	Дата окончания 
(ДД/ММ/ГГ)
	
	
	

	1
	Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии
	15.04.2024.
	19.04.2024.
	Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"
	Лобанова О.А.
	Выполнено

	2
	Внесение изменений в ПФХД
	22.04.2024
	24.04.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Коносова А.С.
	Выполнено

	3
	Размещение ПФХД
	26.04.2024
	26.04.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Коносова А.С.
	Выполнено

	4
	Внесение изменений в План график
	26.04.2024
	26.04.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Коносова А.С.
	Выполнено

	5
	Размещение документации о закупке
	13.05.2024
	17.05.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Коносова А.С.
	Выполнено

	6
	Проведение закупок через портал малых закупок "А- маркет"
	20.05.2024
	24.05.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Коносова А.С.
	Выполнено

	7
	Заключение контракта с победителем на поставку развивающих модулей
	27.05.2024
	30.05.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Коносова А.С.
	Выполнено

	8
	Заключение прямого договора на обустройство бетонных дорожек (по запросу КП)
	27.05.2024
	30.05.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Коносова А.С.
	Выполнено

	[bookmark: _GoBack]9
	Завоз земли, установка теплицы
	13.05.2024
	17.05.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Мизина Н.А.
	Выполнено

	10
	Обустройство грядок и клумб, подготовка территории, посадка рассады и цветов
	17.05.2024.
	30.06.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Мизина Н.А.
	Выполнено

	11
	Доставка модулей и малых архитектурных форм
	30.05.2024.
	30.06.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Коносова А.С.
	Выполнено

	12
	Установка малых архитектурных форм, заборчика, обустройство дорожек
	30.06.2024.
	31.08.2024
	МБДОУ Детский сад № 11
	Северова Ю.А.
(01.07.-31.07.)
Мизина Н.А.
(01.08.-31.08.)
	Завершающий этап

	13
	Открытие 
Green - парка
	02.09.2024
	
	МБДОУ 
Детский сад № 11
	Лобанова О.А.
	



